



Cserszegtomaj Nagyközség Polgármestere
8372 Cserszegtomaj, Dr. Bakonyi K. u. 1.
Tel.: 83/531-908 Tel./Fax: 83/531-906
Email: polgarmester@cserszegtomaj.hu

„Törvényességi szempontból kifogást nem emelek.”

Bertalanné dr. Gallé Vera
jegyző

Előterjesztés



Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. augusztus 26-ai rendes ülésére

Tárgy: Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalának járólap cseréjével kapcsolatos pótmunka
Előterjesztő: Elekes István polgármester
Készítette: Szabóné Puncsák Enikő településüzemeltetési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata a Magyar Falu Program „Faluházak felújítása” programra benyújtott pályázathoz kapcsolódó Polgármesteri Hivatal földszinti előterének és folyósójának járólap cseréjére támogatásban részesült.

A kivitelezési munkák elvégzésére 2021. június 3. napján megtartott szakértői munkacsoport a beérkezett ajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Szabó Csaba gétyei vállalkozót választotta ki, bruttó 1.228.852.- Ft összeg ellenében. A járólapot a Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata biztosította, melynek összege 440.384.- Ft. volt., az egyéb burkolási segédanyagot a kivitelezési összeg tartalmazza.

2021. augusztus 6. napján a munkaterület átadásra-, valamint 2021. augusztus 9. napján a földszinti előtér és folyósó járólapja eltávolításra került. A feltárt aljzatbetonon repedéseket és a beton süllyedését állapította meg a vállalkozó. A vállalkozó 2021. augusztus 9-i keltezéssel megküldött szakvéleménye alapján a beton feltörése, utólagos szigetelése, valamint vasháló elhelyezése indokolt volt.

Az eredeti ajánlatban ezen kivitelezési munka nem szerepelt, a megküldött ajánlat alapján a pótmunka építőanyaggal együtt bruttó 1.291.943.- Ft-ba kerül.

A pályázat elszámolásának határideje 2021. augusztus 31. napja, így a munka elvégzése halaszthatatlan volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pótmunka összegének fedezetét az általános tartalék terhére biztosítani, valamint a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Melléklet: szakvélemény és árajánlat

Cserszegtomaj, 2021. augusztus 25.

Tisztelettel:

Elekes István
polgármester



Határozati javaslat

...../2021. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi határozat

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „**Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatalának járólap cseréjével kapcsolatos pótmunka**” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.

Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal földszinti előterének és folyósójának járólap cseréjével kapcsolatban felmerült pótmunka fedezetét az előterjesztés mellékletét képező szakvélemény alapján bruttó 1.291.943.- Ft összegben Cserszegtomaj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.17.) önkormányzati rendeletének általános tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Elekes István polgármester

Cserszegtomaji Polgármesteri Hivatal	
2021-09-17	
11/1500-21/2021	
Szabó Csaba 6757	

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cserszegtomaj

dr. Bakonyi K. u. 1.

8372

Szabóné Puncsák Enikő
részére

Tárgy: Szakvélemény

Tisztelt Hölgyem!

Hivatkozással az Önök által megrendelt munkára, a kivitelezési munkákat a vállalt határidőben megkezdjük. A burkolólap feltörése után a betonon repedéseket illetve a beton süllyedését tártuk fel. A beton állapota csak a burkolat feltörése után volt megtekinthető. A beton repedése és süllyedése miatt az eredeti ajánlatban szereplő munkavégzés szakmailag nem javasolt, mert az újból a jelenlegi állapotot idézné elő, azaz a járólapp megmozdulna. Ezért javaslom a beton feltörését, szigetelését, vasháló elhelyezését és újra betonozását. Mivel az eredeti árajánlat ezeket a munkafolyamatokat nem tartalmazta, ezért csatolva küldöm a kiegészítő árajánlatot a plusz munkákról.

Gétye, 2021. augusztus 9.

Tisztelettel:

Szabó Csaba
egyéni vállalkozó

SZABÓ CSABA
Kőműves Egyéni Vállalkozó
8762 Gétye, Hegyi út 6.
Adószám: 54783283 -2-40

ÁRAJÁNLAT

CSERSZEGTOMAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cserszegtomaj
dr. Bakonyi K. u. 1.
8372

Adószám: 15734415-2-20

Hivatkozással megkeresésükre az alábbi árajánlatot adom:

1.) Beton törés, konténerbe rakás	185.500 Ft
2.) Gyapot felszedés, kihordás	45.000 Ft
3.) 3 cm szigetelés (lépésálló) 55 m2	78.600 Ft
4.) 1 tekercs építési fólia 100 m2	9.800 Ft
5.) Vasháló 7 tábla 14.150 /tábla	99.050 Ft
6.) C-20 beton + fuvar	158.953 Ft
7.) Perem szigetelés	22.875 Ft
8.) Aljzat betonozás 55 m2	198.000 Ft
9.) Peremszigetelés elhelyezés 75 fm	23.000 Ft
10.) Lépcsőálló szigetelőlap elhelyezése	82.500 Ft
11.) Fólia terítés	9.900 Ft
12.) Vasháló terítés, kötözés	64.100 Ft
13.) Takarás	15.000 Ft
14.) Anyagmozgatás	25.000 Ft

Nettó összesen	1.017.278 Ft
Áfa 27 %	274.665 Ft
Bruttó összesen	1.291.943 Ft

Köszönjük a megkeresésüket!

Gétye, 2021. augusztus 9.

Tisztelettel:

Szabó Csaba
egyéni vállalkozó